プロジェクト計画シート

強調表示する期間を右側で選択します。グラフについて説明する凡例を次に示します。					期間内で強調表示:	1	計画継続期間	実績開始	完 元	了率	実績 (計画超	3通)	完了率 (計画超過)																				
アクティビティ	計画開始日	計画継続期間	実績開始日	実績継続期間	完了率	期間	3 4 5 6	7 8 9 10	0 11 12 13	3 14 15	16 17 1	18 19 2	20 21 2	2 23 24	4 25 26	27 28	3 29 3	0 31	32 33	34 35	36 37	38 3	9 40 4	11 42	43 44	45 4	16 47 4	18 49	50 51	52 53	3 54 5	5 56	57 58	59 60
床面の作成	1	21	1	21	90%																													
マップ作成	22	3	22	1	33%																													
背景リソース作成	24	2	0	1	0%																													
コースのリソース作成	25	3	0	0	0%														<i></i>															
コース読み込み	28	5	0	0	0%																													
自機のリソース作成	28	2	0	0	0%													10						,,,,,										
自機の制御	32	10	0	0	0%																													
敵AIの作成	37	15	0	0	0%																													
画面遷移、デザイン	49	3	0	0	0%																													
UI	50	2	0	0	0%																													